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Allegato 3 - Obiettivi e Programma 
Anno: 2009 - INIZIO
	ASPETTI AMBIENTALI
QUALITÀ E SICUREZZA CONNESSI
	OBIETTIVO

GENERALE

(QUANTIFICATO)
	TRAGUARDO
	INDICATORE PREVENTIVO
	SCADENZA
	RESP.
	RISORSE/

MEZZI
	FASI DI ATTUAZIONE
	TEMPI PREVISTI
	STATO AVANZAMENTO
	INDICATORE CONSUNTIVO

	SICUREZZA E QUALITÀ
	SISTEMAZIONE DELLA RETE PERIMETRALE DEL CAMPO DA TENNIS E DEL CAMPO DA CALCETTO E DEL CAMPO POLIVALENTE
	SICUREZZA PERSONALE E CLIENTI
MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
	20 MT DI RETE ACQUISTATA NEL 2006
	GIUGNO 2008
	MAN
	MAN E CONTROLLO AMM/DIR
	ACQUISTO RETE
	APRILE 2007
	ESEGUITO 
	· DA FARE CAMPO DA GREEN VOLLEY
· DA FARE CAMPO DA CALCETTO
· OK CAMPO DA TENNIS
· OK CAMPO POLIVALENTE 

	
	
	
	
	
	
	
	MANUTENZIONE
	GIUGNO 2008
	ESEGUITO 
	

	
	
	
	
	
	
	
	SOSTITUZIONE
	SETTEMBRE 2009
	IN CORSO
	

	SICUREZZA
	ADEGUAMENTO DELL’AREA PISCINA
	ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA 
	- ORE DI LAVORO

- € SPESI
	APRILE 2009
	MAN
	MAN E CONTROLLO AMM/DIR
	PROGETTO
	DICEMBRE 2008
	ESEGUITO
	

	
	
	
	
	
	
	
	ACQUISTO MATERIALE
	FEBBRAIO 2009
	ESEGUITO
	

	
	
	
	
	
	
	
	LAVORI PER ADEGUAMENTO
	APRILE 2009
	ESEGUITO
	

	SICUREZZA

AMBIENTE
	AGGIORNAMENTO LISTA MACCHINARI
	MIGLIORARE LA SICUREZZA DEL PERSONALE E DELL’AMBIENTE
	
	MAGGIO 2009
	DIR
	DIR
MAN
	AGGIORNAMENTO LISTA MACCHINARI
	MAGGIO 2009
	IN CORSO
	

	AMBIENTE
	SOSTITUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI DELLE PULIZIE CHE DELLE VESCICHE DI PRODOTTO CONCENTRATO
	- LIMITARI LA PRODUZIONE DI RIFIUTI

- LIMITARE I CONSUMI DEI PRODOTTI
	CONSUMO PRODOTTI SOSTITUITI
	APRILE 2009
	DIR 

PUL
	DITTA SPECIALIZZATA
	PREVENTIVI
	GENNAIO 2009
	ESEGUITO
	

	
	
	
	
	
	
	
	INDIVIDUAZIONE DITTA SPECIALIZZATA
	FEBBRAIO 2009
	ESEGUITO
	

	
	
	
	
	
	
	
	INSTALLAZIONE VESCICHE
	APRILE 2009
	ESEGUITO
	

	SICUREZZA
	MIGLIORARE LA SICUREZZA DELL’AREA PARCHEGGIO
	CIRCOSCRIVERE UNA PARTE DEL PARCHEGGIO CLIENTI COME AREA MANUTENZIONE
	ORE LAVORATE
	GIUGNO 2009
	MAN
	MAN
	INDIVIDUARE L’AREA
	DICEMBRE 2008
	ESEGUITO
	

	
	
	
	
	
	
	
	RECINTARE L’AREA
	GIUGNO 2009
	DA FARE
	

	SICUREZZA
	MIGLIORARE LA GESTIONE DEGLI ESTINTORI
	POSIZIONARE CORRETTAMENTE GLI ESTINTORI CON GANCI E CARTELLI APPROPRIATI
	N. ESTINTORI ADEGUATI
	MAGGIO 2009
	MAN
	MAN
	INDIVIDUARE GLI ESTINTORI DA ADEGUARE
	APRILE 2009
	ESEGUITO
	

	
	
	
	
	
	
	
	ADEGUARE GLI ESTINTORI INDIVIDUATI
	MAGGIO 2009
	IN CORSO
	

	SICUREZZA
	AGGIORNARE L’ELENCO DPI CON LE DATE DI SCADENZA
	MIGLIORARE LA GESTIONE DEI DPI E LA SICUREZZA DEL PERSONALE
	N. DPI ACQUISTA
	MAGGIO 2009
	DIR
	DIR

MAN
	INDIVIDUARE I DPI PRENTI
	APRILE 2009
	ESEGUITO
	

	
	
	
	
	
	
	
	INDIVIDUARE LA SCADENZA DPI OVE PRESENTE
	APRILE 2009
	ESEGUITO
	

	
	
	
	
	
	
	
	ACQUISTO NUOVI DPI
	MAGGIO 2009
	IN CORSO
	

	
	
	
	
	
	
	
	AGGIORNAMENTO ELENCO DPI
	MAGGIO 2009
	IN CORSO
	

	SICUREZZA
	MIGLIORARE LA SEGNALETICA INTERNA
	MIGLIORARE LA SICUREZZA DEL PERSONALE E DEI CLIENTI
	· N. CARTELLI ACQUISTATI

· € SPESI
	MAGGIO 2009
	DIR
	DIR 

MAN 

BAGN 

PUL
	INDIVIDUAZIONE CARENZE DELLA CARTELLONISTICA
	APRILE 2009
	ESEGUITO
	

	
	
	
	· 
	
	
	
	PREVENTIVO CARTELLI
	MAGGIO 2009
	IN CORSO
	

	
	
	
	· 
	
	
	
	ACQUISTO CARTELLI
	MAGGIO 2009
	DA FARE
	

	
	
	
	· 
	
	
	
	INSTALLAZIONE CARTELLI
	MAGGIO 2009
	DA FARE
	


Obiettivi e Programma a lunga scadenza

	ASPETTI AMBIENTALI
QUALITÀ E SICUREZZA CONNESSI
	OBIETTIVO
GENERALE
(QUANTIFICATO)
	TRAGUARDO
	INDICATORE PREVENTIVO
	SCADENZA
	RESP.
	RISORSE/
MEZZI
	FASI DI ATTUAZIONE
	TEMPI PREVISTI
	STATO AVANZAMENTO
	INDICATORE CONSUNTIVO

	AMBIENTE E QUALITÀ 
	INSERIMENTO NEL CIRCUITO TRASIMENO IN BICICLETTA  
PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE PER OFFRIRE ANCHE MAGGIORI SERVIZI AI CLIENTI
	REALIZZARE TUTTI I PUNTI NECESSARI AL PROGETTO:
-DEPOSITO SICURO BICICLETTE
-PICCOLA OFFICINA PER LA RIPARAZIONE BICICLETTE
-SPOGLIATOIO
-CREAZIONE DI MENÙ ADEGUATI ALLA DIETA DEL CICLISTA
	N° DI GRUPPI/SINGOLI CONTATTATI
	MARZO 2010
	DIR
RD
AMM
	COMUNITÀ MONTANA, PRO LOCO E ALTRI ENTI LOCALI 
+
RISISTEMANZIONE DI ALCUNI LOCALI ATTI A REALIZZARE IL PROGETTO
	ADESIONE AL PROGETTO
	MARZO 2005
	ESEGUITO
	NONOSTANTE L’IMPEGNO SOSTENUTO NON E’ STATO POSSIBILE ATTUARE QUESTO OBIETTIVO PERCHE’ SUL TERRITORIO NON SI E’ RIUSCITI A ORGANIZZARE E GESTIRE TALE CIRCUITO

	
	
	
	
	
	
	
	CONTATTI CON AGENZIE SPECIALIZZATE
	SETTEMBRE 2005
	ESEGUTIO 
	

	
	
	
	
	
	
	
	ADEGUAMENTO DEI LOCALI
	MARZO 2006
	ESEGUITO 
	

	
	
	
	
	
	
	
	CONTATTI/PRENOTAZIONI GRUPPI E SINGOLI
	DICEMBRE 2009
	IN CORSO
	

	
	
	
	
	
	
	
	AFFIGGERE I CARTELLI E DISTRIBUIRE I DOCUMENTI
	SETTEMBRE 2010
	DA FARE 

	

	AMBIENTE
	UTILIZZARE PRODOTTI CON MARCHIO ECOLABEL
	UTILIZZO CARTA ECOLABEL
	PRESENZE TURISTICHE
	SETTEMBRE 2008
	REC
AMM
	DITTE COMPETENTI
	PREVENTIVI ED ACQUISTI
	APRILE 2011
	DA FARE
	

	QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA
	INSERIMENTO NEL CIRCUITO TRASIMENO CAMMINARE
PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE PER OFFRIRE ANCHE MAGGIORI SERVIZI AI CLIENTI
	REALIZZARE TUTTI I PUNTI NECESSARI AL PROGETTO:
-PACCHETTI CON PERNOTTAMENTO E ½ PENSIONE
	N° DI GRUPPI/SINGOLI CONTATTATI
	MARZO 2009
	DIR
RD
AMM
	COMUNITÀ MONTANA, PRO LOCO E ALTRI ENTI LOCALI 
	ADESIONE AL PROGETTO
	FEBBRAIO 2007
	ESEGUITO
	2007: CREAZIONE DI 1 PACCHETTO PER IL TREKKING DELLE GINESTRE, VALIDO TUTTI I WEEK END DI MAGGIO 
2008: CREAZIONE DI 1 PACCHETTO PER IL TREKKING DELLE GINESTRE, VALIDO TUTTI I WEEK END DI MAGGIO 
2009: CREAZIONE DI 1 PACCHETTO PER IL TREKKING DELLE GINESTRE, VALIDO TUTTI I WEEK END DI MAGGIO

	
	
	
	
	
	
	
	INDIVIDUAZIONE CANALI DI PROMOZIONE
	FEBBRAIO 2007
	ESEGUITO
	

	
	
	
	
	
	
	
	CREAZIONE PACCHETTI TURISTICI
	FEBBRAIO 2007
	ESEGUITO
	

	
	
	
	
	
	
	
	INIZIO COLLABORAZIONE O UTILIZZO DEI CANALI VALIDI PER QUESTO PROGETTO
	RIPROPOSTO: DICEMBRE  2009
	IN CORSO
	2008:
 SI E’ PARTECIPATO AL PROGETTO DELLA REGIONE UMBRIA BIKE HOTEL, CHE PARTIRA’ NEL 2009

	QUALITA’ E AMBIENTE
	SOSTITUZIONE POMPA CISTERNA
	RIPRISTINARE IL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA IN CASO DI NECESSITA’
	€ SPESI
	2010
	AMM
	DITTA SPECIALIZZATA
	PREVENTIVI
	GENNAIO 2010
	DA FARE
	

	
	
	
	
	
	
	
	ACQUISTO/
ACCETTAZIONE
	APRILE 2010
	DA FARE
	

	
	
	
	
	
	
	
	SOSTITUZIONE/
RIPARAZIONE
	DICEMBRE 2010
	DA FARE
	

	AMBIENTE
	SOSTITUZIONE DEL GAS REFRIGERANTE R22 CON GAS REFRIGERANTI AMMESSI
	ADEGUAMENTO ALLA NORMA
	9 CONDIZIONATORI DA ADEGUARE
	DICEMBRE 2008
	DIR
	DITTA ESTERNA
	MANUTENZIONE
	DICEMBRE  2010
	 DA FARE
	

	
	OBIETTIVI DA COMPLETARE
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